

Guía AutoSys Pro Wall — Comercial / Presupuesto

Uso correcto del presupuesto aprobado como entrada del sistema de Gantt.

Índice

- [1. Alcance](#)
- [2. Preparación y carga del presupuesto](#)
- [3. Errores comunes](#)

1. Alcance del sistema

AutoSys Pro Wall automatiza el paso de un **presupuesto aprobado** a una **plantilla de Gantt WORKING**, registra el estado en SharePoint Lists y coordina la asignación al ingeniero residente.

Alcance actual: generación de Gantt WORKING, asignación, correo inicial y tracking operativo. El versionado se maneja como módulo separado.

Regla crítica: no tocar **Proyectos Terminados**. No mover, borrar, renombrar, editar, crear archivos ni cambiar permisos dentro de esa carpeta.

1. Comercial carga el presupuesto aprobado.
2. El sistema registra el evento y genera el Gantt WORKING.
3. El Gantt se comparte con el ingeniero residente.
4. El sistema controla avance por día 3, día 6 y día 9.
5. El versionado formal se realiza solo después de revisión/aprobación.

2. Preparación y carga del presupuesto

Comercial debe entregar un presupuesto aprobado y estructurado para que el sistema pueda transformarlo en una plantilla Gantt sin intervención manual.

2.1 Dónde cargar el presupuesto

Cargar únicamente presupuestos aprobados en:

/Proyectos/Presupuestos Aprobados/

No cargar borradores, versiones internas ni archivos incompletos en esta carpeta.

2.2 Formato recomendado del archivo

Elemento	Regla recomendada	Ejemplo
Tipo de archivo	Excel <code>.xlsx</code> .	<code>PRESUPUESTO GENERAL - Torre Norte.xlsx</code>
Nombre del presupuesto	Usar título claro e identificable. Preferiblemente incluir <code>PRESUPUESTO GENERAL</code> .	<code>PRESUPUESTO GENERAL - Torre Norte.xlsx</code>
Hoja obligatoria	Debe existir una hoja llamada exactamente <code>Datos</code> .	<code>Datos</code>
Estructura del presupuesto	Mantener el formato comercial aprobado. No inventar columnas que no existen en el modelo de la empresa.	Conservar partidas, unidades, cantidades y costos.

2.3 Hoja `Datos`

La hoja `Datos` debe funcionar como tabla de campo y valor. El sistema usa esta hoja para extraer responsables y fechas generales. **No se requiere campo de nombre de proyecto en esta hoja.**

Campo	Obligatorio	Formato esperado	Ejemplo
Ingeniero residente	Sí	Correo electrónico del responsable, no solo nombre.	ingeniero@empresa.com
Supervisores	Recomendado	Uno o varios correos separados por punto y coma.	supervisor1@empresa.com; supervisor2@empresa.com
Fecha de Inicio	Recomendado	Fecha general de inicio del proyecto si está definida.	2026-07-01
Fecha Final	Opcional	Fecha final general del proyecto, si existe.	2026-08-15
Duracion o Duración	Opcional	Número de días, si se maneja duración general.	45

Los presupuestos no necesitan fechas por actividad. El sistema deja Fecha de Inicio y Fecha de Fin vacías en el Gantt para que el ingeniero residente las complete.

2.4 Columnas que el sistema preserva del presupuesto

Columna del Gantt	Fuente esperada del presupuesto	Regla
Actividad	Descripción, concepto, partida, rubro o detalle.	Debe venir del presupuesto.
CC	Código, partida, capítulo, rubro o centro de costo si existe.	No inventar si no existe.
Unidad	Unidad, und, u/m o medida.	Preservar valor original.
Cantidad	Cantidad, cant o qty.	Preservar valor original.

Columna del Gantt	Fuente esperada del presupuesto	Regla
Costo Unitario	Precio unitario, P.U., unitario o costo unitario.	Preservar valor original.
Costo Total	Total, importe, subtotal o valor total.	Preservar; calcular solo si falta y hay cantidad + costo unitario.

2.5 Checklist antes de cargar

- El archivo es `.xlsx`.
- El presupuesto está aprobado.
- El archivo tiene un nombre claro.
- Existe la hoja `Datos`.
- `Ingeniero residente` contiene correo real.
- Los supervisores están separados por `;` si hay más de uno.
- El presupuesto conserva unidades, cantidades y costos.
- No se cargó en `Proyectos Terminados`.

2.6 Después de cargar el archivo

Comercial no debe mover ni renombrar el archivo. El sistema procesará el presupuesto, copiará la estructura de partidas y generará el Gantt WORKING en la carpeta del proyecto activo.

3. Errores comunes para Comercial

Síntoma	Causa probable	Acción
El presupuesto no se procesa.	No se creó evento, archivo no está en carpeta correcta o ejecutor apagado.	Confirmar ubicación del archivo y avisar a IT.
Queda en RequiereRevision .	Falta hoja Datos , correo del ingeniero o estructura ambigua.	Completar datos y solicitar reintento controlado.
El Gantt sale sin costos.	Las columnas de costo no fueron detectadas o el presupuesto tiene encabezados ambiguos.	Revisar presupuesto y entregar a IT el archivo fuente para assessment.

Documento operativo para uso interno. Mantener actualizado si cambian carpetas, listas, workflows, buzón remitente, secretos o reglas de operación.